
• 

2015 
• Appel à projets de l'ADEME
« fermes pilotes éoliennes
flottantes »

î 

Calendrier du projet 

2017 2019 

• Évaluation environnementale • Enquête publique

- Études techniques et d'ingénierie
- Concertation préalable

- Etudes techniques et d'ingénierie
- Mesures de vent en mer [LIDAR]

• Création d'un Comité de liaison local 0

2021 
• Etudes techniques
et d'ingénierie
• Début des suivis
environnementaux

î 

2023 
• Fin de la construction des flotteurs à Fos-sur-Mer
- Assemblage des éoliennes sur les flotteurs à Port-La Nouvelle
- Installation sur site
- Pose du câble électrique sous-marin
• Mise en service

? - Suivis environnementaux
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! 
2016 
- Novembre : sélection
du projet EFGL

2018 
• Dépôt des demandes d'autorisation administrative
- Instruction [1 an environ]
- Études techniques et d'ingénierie
- Etudes de site [géotechnique. campagne 
archéologique sous-marine ... .l
• Mesures de vent en mer [LIDAR]

2020 2022 De 2024 à 2044 
- Autorisations administratives - Décision Finale d'investissement - Exploitation
- Mesures de vent en mer [LIDARI - Closi ng Financier - Suivis environnementaux
• Études techniques et d'ingénierie - Approvisionnement puis début de

construction 
- Suivis environnementaux




